

		Planification de travaux			
Bateaux Traditionnels AY St Goustan		chantier	lieux des travaux		
Indomptable		Chantier Leborgne	Le Parun 56870 Baden Port du Parun		
Unity of Lynn					
Tout Va bien					
Sassaroz					
Amzer Mat					
MOIS DE JANVIER 2020					
			Horaires		Travaux
15	mercredi		TRANSFERT ANNULE	REPORTE AU 23 JANVIER	
16	jeudi		SORTIE DU BATEAU ANNULE Conditions météo	REPORTE AU 23 JANVIER	
23	jeudi	TRANSFERT VERS LE PARUN	Départ du petit port A I Armoric A 13h30	Claude Rioche Christian Taffet Gilles Fournier Yves Audren Claude mairesse Christian Peron Serge Guihaire Valerie Du Fay	
23	jeudi	Sortie du Bateau	a partir de 15h30 Au chantier du Parun	Fred barbary Yves Audren Christian Taffet Gilles Fournier Serge Guihaire Christian Peron J-Y Tatihouet, Alain Le Fur Philippe Bonduelle Philippe Papinot	

Feuille1

24	vendredi	Le Parun Directives Sur place	capitainerie de St Goustan Possibilité de covoiturage Depart 9H30 Retour 17h00 (prevoir casse croute)		
30	jeudi	Le Parun Directives Sur place	capitainerie de St Goustan Possibilité de covoiturage Depart 9H30 Retour 17h00 (prevoir casse croute)	Fred Barbary Roland Lemoine Philippe Bonduelle Christian Taffet Philippe Papinot	
31	vendredi	Le Parun Directives Sur place	capitainerie de St Goustan Possibilité de covoiturage Depart 9H30 Retour 17h00 (Prevoir casse croute)	Fred Barbary Roland Lemoine Philippe Papinot	

signaler votre disponibilité a Claude Rioche (reponse par email)